

Către,

**Senatul Universității de Vest din Timișoara**

Domnule Președinte,

Având în vedere dispozițiile cuprinse în:

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
- Hotărârea Senatului nr. 46/16.11.2017 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Instituțională a Universității de Vest din Timișoara,
- Hotărârea nr. 50/A din 29.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, descrierea investiției și valoarea totală a proiectului "Reabilitarea și extinderea spațiilor de învățământ în vederea creșterii relevanței învățământului universitar socio-economic" – COD SMIS 119831
- Autorizația de Construire nr. 1363/11.10.2019

În urma derulării lucrărilor de reabilitare și de extindere a spațiilor de învățământ prevăzute prin proiectul cu ID 119831, au fost eliberate 13 dispoziții de șantier, respectiv s-a avut în vedere actualizarea dotărilor (mobilier, echipamente IT, periferice etc), motiv pentru care este necesar ca valoarea totală a proiectului să fie actualizată.

În calitate de director general administrative adjunct, propun Senatului UVT adoptarea unei hotărâri prin care să se decidă:

- Aprobarea valorii totale și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitarea și extinderea spațiilor de învățământ în vederea creșterii relevanței învățământului universitar socio-economic" – COD SMIS 119831

Cu aleasă considerație

Director General Administrativ adjunct al UVT

Dr. Vlad Petcu

**Valoarea și indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Reabilitarea și extinderea spațiilor de învățământ în vederea creșterii relevanței învățământului universitar socio-economic" – COD SMIS 119831**

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției este de 12.042.234.08 lei fără TVA 19%:

Valoarea totală a investiției este de 14.312.517.67 lei inclusiv TVA 19%, din care valoarea totală eligibilă 11.111.017.08 lei și valoarea totală neeligibilă de 3.201.500.59 lei:

Valoarea totală a investiției C+M este de 8.398.765.38 lei fără TVA 19%:

Valoarea totală a investiției C+M este de 9.994.530.69 lei inclusive TVA 19%:

b) indicatori minimali, respective indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și după caz calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Suprafață teren conform CF este 1091 mp

Suprafață construită la sol existentă	AC=613.00 mp
Suprafață desfășurată totală existentă	AD = 1787.10 mp
Suprafață utilă totală existentă	AU= 1460.82 mp
POT existent = 56.19%	
CUT existent 1.638	

Suprafață construită la sol propusă	AC = 620.69 mp
Suprafață desfășurată totală propusă	AD = 2424.72 mp
Suprafață utilă totală propusă	AU= 2062.11 mp
POT propus = 56.89%	
CUT propus= 2.223	

Categoria și clasa de importanță

Clădirea analizată se încadrează în clasa III de importanță

Clasa de importanță de exploatare: II

Clasa II de risc seismic (în urma consolidărilor)

Director General Administrativ Adjunct.

Vlad Petcu





## Program Operațional Regional

**Apel: POR/275/10/3/Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de munca și sectoarele economice competitive**  
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

*Proiect: cod SMIS 119831 - Reabilitarea și extinderea spațiilor de învățământ în vederea creșterii relevanței învățământului universitar socio-economic*

## Solicitarea de clarificare 22

Adresă ADR Vest Nr. 27477/06.09.2022

Stimate Doamne Rector,

Urmarea răspunsului la solicitarea de clarificări a Universității de Vest Timișoara, transmis prin modulul Contractare din sistemul electronic MySMIS, aferent proiectului „Reabilitarea și extinderea spațiilor de învățământ în vederea creșterii relevanței învățământului universitar socio-economic”, cod SMIS 119831, vă comunicăm:

Schimbare parteneriat: NU

### Contractare

- Se va transmite Hotărârea de aprobare a noilor valori ale proiectului în corelare cu bugetul propus. Hotărârea nr. 66/05.05.2022 încărcată în sistemul MySMIS nu este acoperitoare, valorile fiind mai mici decât cele din bugetul propus.
- Se va clarifica necesitatea introducerii achiziției de lucrări de racordare la rețeaua electrică în planul de achiziții și în bugetul proiectului.
- În cadrul memoriului justificativ nu a fost menționată modificarea perioadei de desfășurare a achiziției de servicii de informare și publicitate. Se vor revizui informațiile în consecință.
- Se vor actualiza secțiunile Activități previzionate, Buget – Plan anual de cheltuieli și Graficul de rambursare din cererea de finanțare, având în vedere noua perioadă de implementare solicitată.
- În cadrul secțiunii Activități previzionate se va actualiza și data semnării contractului de finanțare.

În vederea actualizării datelor au fost deblocate următoarele secțiuni din sistemul electronic MySMIS: Activități previzionate, Buget – Plan anual de cheltuieli și Graficul de rambursare.

În cadrul secțiunii Descrierea investiției se vor putea încărca documentele anexă la Cererea de finanțare. La această secțiune se va încărca memoriul justificativ, documentele suport, precum și varianta ce urmează a se actualiza prin actul adițional a Anexei 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată. Beneficiarul se va asigura că toate anexele încărcate sunt denumite corespunzător și ușor de identificat.

În câmpurile Introducere și Concluzie din cadrul Cererii de finanțare se vor detalia și justifica toate modificările efectuate în conformitate cu clarificările solicitate.

Vă informăm că documente suplimentare sau informații care introduc elemente noi de natură să modifice proiectul inițial nu vor fi luate în considerare.



Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

**Solicitant**

---

**Atribute proiect**

---

**Complementaritate finanțări ant.**

---

**Responsabil de proiect**

---

**Persoană de contact**

---

**Capacitate solicitant**

---

**Localizare proiect**

---

**Obiective proiect**

---

**Context**

---

**Justificare**

---

**Grup țintă**

---

**Sustenabilitate**

---

**Relevantă**

---





**Riscuri**

---

**Principii orizontale**

---

**Metodologie**

---

**Descrierea investitiei**

---

Se permite atașarea de documente.

**Descriere tehnică a proiectului**

---

**Maturitatea proiectului**

---

**Indicatori prestabiliti**

---

**Indicatori suplimentari proiect**

---

**Plan de achizitii**

---

**Resurse umane implicate**

---

**Resurse materiale existente**

---

**Rezultate asteptate**

---

**Activități previzionate**

---

Secțiunea a fost deblocată.



**Buget - Activități si cheltuieli**

---

**Buget - Plan anual de cheltuieli**

---

Secțiunea a fost deblocată.

**Buget - Amplasament**

---

**Buget - Câmp de intervenție**

---

**Buget - Formă de finanțare**

---

**Buget - Tip teritoriu**

---

**Buget - Activitate economică**

---

**Buget - Obiectiv tematic**

---

**Buget - Mecanisme aplic. terit.**

---

**Buget - Natura investiției**

---

**Graficul de rambursare**

---

Secțiunea a fost deblocată.

Urmare a celor menționate, vă rugăm să dispuneți realizarea modificărilor solicitate în sistemul electronic MySMIS și încărcarea documentelor, până cel târziu la data de 07.09.2022.

Persoană de contact din partea OIPOR ADR Vest este dna. Lavinia Flueraș, telefon/fax: 0256-491.981/0256-491.923, e-mail: [lavinia.flueras@adrvest.ro](mailto:lavinia.flueras@adrvest.ro).

Dorim să reiterăm faptul că absorbția fondurilor europene nerambursabile este deosebit de importantă pentru repornirea economiei noastre, locale, regionale și naționale afectate de criza rezultată în urma pandemiei de COVID 19. Cu toții ne bazăm pe folosirea cu precădere a banilor europeni nerambursabili care sunt o sursă sigură și contribuie nemijlocit la susținerea și protejarea bugetelor locale dar și a bugetului național, care sunt afectate major în această perioadă.



Cu stimă,

**Adrian  
Marius  
Mariciuc** Digitally signed  
by Adrian Marius  
Mariciuc  
Date: 2022.09.06  
18:36:42 +03'00'

**Semnatura:**

*Flueras Lavinia*

**Lavinia  
Flueras** Semnat digital  
de Lavinia  
Flueras  
Data: 2022.09.07  
08:48:37 +03'00'

*Aprobat prin HS nr. 73 din 08.09.2022*